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Приложение № 9
к Стратегии «Чувашия – биорегион»
до 2020 года
ОЦЕНКА РИСКОВ 

ожидаемой эффективности Стратегии
«Чувашия – биорегион» до 2020 года

При оценке эффективности Стратегии «Чувашия – биорегион» до 2020 года (далее – Стратегия) исходя из выбранных приоритетных проектных направлений ее реализации проведена работа по выявлению возможных инновационных рисков по факторам системы STAR, используемой при оценке рисков выполнения инновационных проектов. 

В качестве обобщенной шкалы измерения рисков использованы показатели завершенности проекта. При измерении учитывались следующие риски:

1)
неопределенность (вероятность достижения) конечного результата – Р1, которая характеризует успешность замысла;

2)
неопределенность (вероятность успеха) способа достижения цели – Р2, которая отражает качество проработки проектных направлений Стратегии;

3)
неопределенность (вероятность сохранения) финансирования проектных направлений Стратегии – Р3, которая отражает надежность финансового обеспечения Стратегии;

4)
неопределенность (вероятность сохранения) ресурсного обеспечения – Р4, которая характеризует надежность ресурсного обеспечения Стратегии.

Балльную оценку уровня рисков предлагается проводить в диапазоне от нуля до единицы. В качестве итоговой оценки надежности (риска) использована мультипликативная форма:
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а риск Р оценивается как
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Р = 1 – 0,9 ( 0,9 ( 0,7 ( 0,85 = 0,52.
Конкретные уровни рисков и степень их важности определяются экспертно. В качестве ориентировочных критериев в соответствии с принятой методикой использованы следующие: 

уверенность в высоком риске – диапазон от 0 до 0,3; 

скорее уверенность в риске, чем в его отсутствии – от 0,3 до 0,5;

позиция относительно риска неопределенна – от 0,51 до 0,7;

скорее мнение об отсутствии риска, чем о его наличии – от 0,71 до 0,9;

уверенность в отсутствии риска – от 0,91 до 1,0.

Структурно влияние риска на ожидаемую завершенность Стратегии и ее приоритетных проектных направлений представлено в структурной схеме 1.

Структурная схема 1

Влияние на ожидаемую завершенность Стратегии
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Итоговая порядковая шкала надежности (риска) представлена на структурной схеме 2.

Структурная схема 2

Порядковая шкала риска
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Вероятность суммарного инновационного риска Стратегии – стандартная (в диапазоне 0,51–0,75), значит, ее реализация будет проходить в зоне умеренного (допустимого) риска, то есть области, в пределах которой величина вероятных потерь не превысит ожидаемого эффекта, и, следовательно, деятельность имеет экономическую целесообразность.  
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